

Identifikace rizik v oblasti technické proveditelnosti projektu				
Riziko	Odhad míry závažnosti	Pravděpodobnost	Dopady na projekt	Preventivní kroky k eliminaci
Selhání dodavatele a způsobení zdržení dodávky/termínů	vysoká	0,2	zkrátí realizaci aktivit	Smluvní zabezpečení, stanovení přísných postihů v případě nedodržení termínů.
Úpadek dodavatele	Střední	0,05	vyžaduje změnu dodavatele a vyjednání podmínek	Průzkum trhu, zajištění alternativního dodavatele.
Nepřípustná nebo neslušná jednání způsobené dodavatelem	vysoká	0,1	naruší reputaci projektu	Smluvní zabezpečení, stanovení přísných postihů v případě neslušeního jednání.
Riziko porušení smluvních ujednání	vysoká	0,3	změna dodavatele, partnera, zaměstnance v projektu	Stanovení smluvních pokut.
Riziko poškození majetku dodavatele	nízká	0,1	vyvolá potřebu řešení náhrady	Smluvní ošetření a smluvní ošetření kapacity dodavatele.
Nekompetentnost dodavatele	velmi vysoká	0,2	ohrozí reputaci projektu	Průzkum trhu, zajištění alternativního dodavatele.
Identifikace rizik v oblasti efektivity a udržitelnosti projektu				
Riziko	Odhad míry závažnosti	Pravděpodobnost	Dopady na projekt	Preventivní kroky k eliminaci
Neúčinnost reklamy na internetu	velmi vysoká	0,1	vyvolá potřebu změny komunikace, ohrožuje hlavní cíle projektu	Zvýšení kvalifikace zaměstnanců s internetovými kampaněmi, výběr vhodných partnerů pro kampaň.

Nezájem ze strany pedagogů	velmi vysoká	0,1	vyvolá potřebu změny komunikace, ohrožuje hlavní cíle projektu	Osobní jednání v co nejvyšší možné míře.
Nezájem ze strany preventistů PČR	velmi vysoká	0,15	vyvolá potřebu změny komunikace, ohrožuje hlavní cíle projektu	Osobní jednání v co nejvyšší možné míře.
Nezájem účastnit se soutěží	nízká	0,1	vyvolá potřebu změny komunikace, ohrožuje hlavní cíle projektu	Motivace - hodnotné ceny pro pedagogy a žáky.

Identifikace rizik v oblasti personálního zajištění projektu				
Riziko	Odhad míry závažnosti	Pravděpodobnost	Dopady na projekt	Preventivní kroky k eliminaci
Selhání zaměstnance a způsobení zdržení	nízká	0,15	zkrátí realizaci aktivit	Konání pravidelných projektových porad, reporting, vedení projektu ve vhodném softwarovém prostředí.
Nepřípustná nebo neslušná jednání způsobené zaměstnancem	střední	0,1	naruší reputaci projektu	Proškolení zaměstnanců v komunikaci a prezentaci.
Ztráta klíčových zaměstnanců	střední	0,1	vyvolá nutnost okamžitého přesunu kapacity	Zastupitelnost jednotlivých pozic, příprava možnosti okamžitého zástupu a zacvičení náhradníka.
Nedodržování zásad bezpečnosti práce	vysoká	0,1	ohrožení ostatních i sebe	Proškolení a podepsání prohlášení ohledně Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nedodržení stanovených postupů	nízká	0,1	ohroží časový plán projektu	Projektové porady, reporting, vedení projektu ve vhodném softwarovém prostředí.

Identifikace dalších možných rizik				
Riziko	Odhad míry závažnosti	Pravděpodobnost	Dopady na projekt	Preventivní kroky k eliminaci
Zabezpečení dat a ochrana osobních údajů	střední	0,05	ohrožuje reputaci projektu	Zajištění zpracovatelských smluv, zajištění právních služeb.
Riziko s cash-flow	vysoká	0,01	vyvolá porušení smluvních dohod	Vedení odděleného střediskového účetnictví, vedení samostatného účtu projektu.
Uzavření škol vlivem pandemie/nouzového stavu	vysoká	0,2	ohrozí časový plán projektu	Sledování změn a vydaných opatření MZČR a MŠMT, jednání dle doporučení.
Spolehlivost IS systémů	střední	0,1	ohrozí časový plán projektu	Zálohování agend a veškerých dat.